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Аннотация 

В данном документе освещаются вопросы, связанные с моделью жизненного 

цикла, которая используется при разработке и сопровождении продукта, 

формированием постановки задачи, необходимой для начала разработки 

программного обеспечения SCADA-система ЭНТЕК, а также вопросы управ-

ления и контроля этапов жизненного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Изм. Лист № док. Подпись Дата 

ЭР.88.SCADA.ЖЦ 

 
Кол.уч. 

Лист 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 
и
 д

а
та

 

  

И
н
в
. 

№
п
о
д

л
. 

3  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе применяются следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

 коллегиальный орган компании - группа, состоящая из руководите-

лей компании и ведущих экспертов по технологиям в компании, от-

вечающая за инициацию проектов, принятия решений по выбору 

направления развития и стратегии компании; 

 менеджер продукта - сотрудник компании, отвечающий за развитие 

продукта, обеспечивает обратную связь между разработчиками и 

конечными пользователями продуктов. 

 менеджер проекта - сотрудник компании, который отвечает за раз-

работку программного обеспечения; 

 подразделение выпуска продукции - подразделение компании, за-

нимающееся реализацией продуктов; 

 подразделение продаж - подразделение компании, занимающееся 

реализацией продуктов; 

 подразделение развития - подразделение компании, занимающееся 

разработкой концепции программного обеспечения; 

 подразделение разработки - подразделение компании, занимающе-

еся разработкой программного обеспечения; 

 подразделение сопровождения - подразделение компании, занима-

ющееся техническим сопровождением продукта; 

 сервис-пак - версия продукта, содержащая исправления ошибок и 

незначительные доработки функционала; 

 хотфикс - версия продукта, содержащая только исправления уязви-

мостей и других критических дефектов. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

С точки зрения управления разработкой продуктов в ЗАО 

«ЭНЕРГОРЕСУРС» существует два основных типа работ: разработка ново-

го продукта и доработка уже существующего в компании продукта. При по-

ступлении запроса от заказчика или выявлении внутренних потребностей 

решается вопрос: реализовывать требуемый функционал в уже существу-

ющем продукте или разрабатывать новый. 

Доработка продукта может включать в себя как создание новых версий 

продукта, так и выпуск сервис-паков  

www.smart-grid.ru/index.php/ru/icons/scada-entek/file/7-distributiv-scada-

sistema-entek-obnovlenie  (версий, содержащих исправления ошибок и не-

значительные доработки функционала) и хотфиксов (версий, содержащих 

только исправления уязвимостей и других критических дефектов). 

Жизненный цикл в общем случае состоит из следующих этапов: 

 Выявление потребности в новом продукте/версии продукта. 

 Инициация проекта, авторизация коллегиальным органом компании. 

 Постановка задачи на разработку продукта. 

 Разработка продукта. 

 Сертификация. 

 Поставка. 

 Сопровождение (поддержка). 

 Снятие продукции с производства и прекращение применения. 

Этапы жизненного цикла продукта и основные артефакты каждого типа 

с указанием ответственных за них лиц компании схематично приведены на 

рисунке 2.1. 
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1 этап 

Выявление потребности в про-

дукте 

 

2 этап 

Инициация проекта 

 

3 этап 

Постановка задачи на разра-

ботку 

4 этап 

Разработка продукта 

 

5 этап 

 Сертификация 

 

6 этап 

Поставка 

 

 

7 этап 

 Сопровождение 

 

 

8 этап 

Снятие продукции с производ-

ства и прекращение примене-

ния 

Рис.2.1. Этапы жизненного цикла  
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3. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НОВОМ ПРОДУКТЕ/ВЕРСИИ ПРОДУКТА 

Ответственность за выявление потребностей в новом продукте и ана-

лиз бизнеспотребностей в общем случае лежит на подразделении разви-

тия. Потребность в новом продукте может выявиться в ходе поступления 

запросов от конечных пользователей (внешних заказчиков) или сотрудников 

компании. Запросы от конечных пользователей могут поступать в компанию 

через подразделение продаж, подразделение сопровождения. 

В случае выявления такой потребности менеджер продукта создает 

запрос, в котором обоснованы цели и потребности в данном продукте с уче-

том выявленных требований, бизнеспотребностей, контрактов и внешних 

обязательств перед пользователями, партнерами и прочее. Данный запрос 

направляется в коллегиальный орган компании для принятия решения об 

инициации проектаИнициация проекта 

В случае положительного решения, принятого коллегиальным органом 

компании, проект авторизуется. 

Руководитель подразделения разработки назначает менеджера про-

екта и передает ему запрос на создание продукта. Менеджер проекта на 

основании информации, содержащейся в запросе, создает устав проекта и 

согласовывает его с менеджером продукта (который выступает в роли за-

казчика проекта) и другими заинтересованными лицами компании. 

Постановка задачи на разработку продукта 

После инициации менеджер проекта и менеджер продукта формируют 

пакет задач, отсортированный в порядке убывания приоритета, создают 

или модифицируют дорожную карту, на которой отображаются основные 

вехи и последовательность релизов с определенным содержанием и сро-

ками. При формировании дорожной карты также могут привлекаться иные 

специалисты компании. Далее менеджер продукта и менеджер проекта де-

тализируют технические требования к функционалу, описывают функции и 

различные показатели и создают документ, который содержит всю необхо-

димую информацию для проведения разработки продукта. 

Затем менеджер проекта по согласованию с руководителем подраз-

деления разработки определяют ресурсы для реализации конкретного про-

екта 

 

Разработка 

Ответственность за разработку продукта лежит на подразделении раз-

работки. 
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В процессе разработки продукта участвуют следующие основные роли: 

 менеджер проекта, который отвечает за достижение целей проекта в 

целом, сроки и качество проекта, планирует ресурсы проекта, кон-

тролирует и управляет всем процессом проекта, согласует расши-

рение или сужение границ, сроков, ресурсоемкости проекта с руко-

водителем коллегиального органа компании и менеджерами продук-

тов; 

 менеджер продукта, который осуществляет курирование процесса 

разработки; 

 системный аналитик, который занимается анализом, разработкой и 

управлением требованиями к разрабатываемому продукту; 

 разработчик, который разрабатывает программное обеспечение со-

гласно требованиям, отлаживает работу программного обеспечения, 

исправляет дефекты; 

 тестировщик, который производит тестирование продукта; 

 технический писатель, который разрабатывает комплекты конструк-

торской и эксплуатационной документации. 

Также могут существовать другие дополнительные роли, необходи-

мость в которых определяется на этапе согласования устава проекта и по 

ходу проекта. 

В подразделении разработки работа над проектами ведется итератив-

но, с контрольными точками в конце каждой итерации и с подведением 

промежуточных итогов. По итогам итерации может быть скорректирована 

дорожная карта, сроки и содержание следующих релизов, добавлены но-

вые требования к функционалу, переоценены приоритеты. В данных рабо-

тах принимают участие менеджер продукта и менеджер проекта, а также 

могут привлекаться другие заинтересованные лица компании. 

В процессе разработки программного обеспечения ведется контроль 

качества программного кода путем проведения проверки кода на предмет 

ошибок, использования средств непрерывной интеграции, средств тестиро-

вания кода. Разрабатываемая в проекте документация также подвергается 

контролю качества техническими экспертами, менеджером проекта, коман-

дой проекта, менеджером продукта и другими заинтересованными лицами. 

Все наработки проекта (программный код, документация и проч.) хра-

нятся в специально выделенном под проект месте версионного хранилища 

информационной системы. Версионное хранилище позволяет обеспечить 

целостность, актуальность и полноту хранимых материалов, а также опре-
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делять авторов и контекст изменений. 

На этапе окончания разработки (или при достижении определенных 

вех в работе над проектом) осуществляется тестирование программного 

обеспечения средствами управления тестирования. В ходе тестирования с 

помощью тест-планов проверяется правильность выполнения реализован-

ного функционала. В случае выявления ошибок, дефектов ПО дорабатыва-

ется и проходит повторное тестирование. Данный процесс повторяется, по-

ка не будут устранены все существенные дефекты в программном обеспе-

чении. Перед выпуском релиза происходит итоговое тестирование, обеспе-

чивающее проверку нового функционала и отсутствия регресса по фичам, 

разработанным в предыдущих релизах (если таковые имеются). 

По результатам работы в проекте на сервере сборок создается релиз-

ная (итоговая) версия программного обеспечения. 

В процессе разработки используется система авторизации работ, с по-

мощью которой участникам проекта ставятся задачи, выполняется контроль 

над ходом выполнения задач, анализируются трудозатраты, потраченные 

на разработку продукта. 

Результатом этапа разработки являются: 

программное обеспечение, прошедшее контроль качества в компании; 

комплект конструкторской документации; 

комплект эксплуатационной документации (формуляр, правила пользова-

ния, руководства по эксплуатации и другие справочные руководства по 

продукту для поставки пользователям); 

комплект документации для сертификации (при необходимости). 

По окончании разработки происходит процедура выпуска продукта, 

т.е. официальная передача по акту версии продукта из подразделения раз-

работки в подразделение реализации. Акт передачи подписывается мене-

джером проекта, руководителем подразделения разработки и менеджер 

продукта. 

Подробно процесс выпуска продукта описан во внутреннем документе 

компании. 

Менеджер проекта оповещает заинтересованных лиц о выпуске про-

дукта. Менеджер продукта оповещает о появлении нового комплекта по-

ставки продукта подразделение сопровождения и подразделение выпуска 

продукции.Сертификация 

Разрабатываемые в компании продукты при необходимости подлежат 
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сертификации для подтверждения соответствия требованиям безопасности 

информации.  

При сертификации продукта менеджер проекта совместно с менеджером 

по сертификации организовывает выпуск комплекта документации для про-

хождения сертификации. 
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4. ПОСТАВКА 

Подготовка продукта к поставке и последующая его отгрузка заказчику 

осуществляется подразделением выпуска продукции. 

Первоначально заявки на подготовку продуктов к отгрузке поступают в 

подразделение сопровождения для санкционирования работ, лицен-

зирования, формирования серийных номеров и т.п. После выполнения 

этих работ, заявки передаются в подразделение выпуска продукции, 

где продукты проходят процесс подготовки к отгрузке. Подробное опи-

сание этого процесса приведено в руководящем документе по отгруз-

ке. 

Далее готовый к поставке продукт передается на склад готовой про-

дукции менеджеру по логистике подразделения выпуска продукции. Мене-

джер по логистике в зависимости от выбранного способа доставки (самовы-

воз или с помощью курьерской службы) передает готовый продукт со всеми 

необходимыми сопроводительными документами партнеру- интегратору 

или заказчику. 
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5. СОПРОВОЖДЕНИЕ (ПОДДЕРЖКА) 

Сопровождение продуктов компании осуществляется подразделением 

сопровождения. 

Обращения внешних клиентов и пользователей регистрируются в ин-

формационной системе. Все поступившие запросы обрабатываются со-

трудниками подразделения сопровождения, которые либо решают пробле-

му/запрос самостоятельно, либо, в случае необходимости, с привлечением 

разработчиков. При передаче проблемы в подразделение разработки обя-

зательно указывается связь проблемы с обращением непосредственно за-

казчика (пользователя) программы. 

Таким образом, каждая проблема, поступившая от внешних клиентов, 

анализируется в компании и, в случае необходимости, созданы соответ-

ствующие рабочие элементы в ИС компании, в которых будет вестись 

непосредственная работа по реализации предложенных доработок, устра-

нению дефектов и т.д. В результате на этапе сопровождения может быть: 

Выявлена потребность в новом функционале и, как следствие, авто-

ризован новый проект по разработке нового функционала в существующем 

или новом продукте, тогда жизненный цикл новой версии продукта начина-

ется с этапа 1 . 

Выявлена потребность в выпуске обновления текущей версии  с ис-

правленными критическими ошибками. В этом случае жизненный цикл об-

новленной версии начинается с третьего этапа, необходимые исправления 

встраиваются в текущий перечень задач. Если продукт был сертифициро-

ван, то в сертифицирующий орган подаётся версия программного обеспе-

чения с исправленными ошибками, извещение об изменении с приложени-

ем заключения испытательной лаборатории. 

Подробно процесс обработки запросов описан в руководящем доку-

менте компании «Правила работы технической поддержки». 
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6. СНЯТИЕ ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Предложение о снятии продукта с производства и прекращении его 

применения готовится менеджером продукта по согласованию с другими 

заинтересованными лицами. Данное предложение может быть вызвано: 

 конъюнктурой рынка; 

 необходимостью сфокусировать усилия на развитии другого продук-

та/направления деятельности компании. 

Менеджер продукта обращается с предложением о снятии продукта с 

производства и прекращении его применения к коллегиальному органу ком-

пании. При принятии положительного решения о прекращении поддержки и 

развития продукта публикуется информационное письмо для всех заинте-

ресованных лиц (в том числе партнеров и заказчиков), в котором сообщает-

ся о сроках: 

 прекращения выпуска новых версий; 

 прекращения продаж текущей версии продукта; 

 прекращения технической поддержки (сопровождения). 

В результате поддержка продукта прекращается; новые версии, сервис-

паки, хотфиксы не выпускаются. 

 

Инструменты обеспечения жизненного цикла продукта 

Для поддержания жизненного цикла продуктов в компании использует-

ся информационная система (ИС) компании, которая позволяет осуществ-

лять коллективную работу над созданием новых и доработкой существую-

щих программных продуктов. ИС позволяет управлять всем жизненным 

циклом разработки продукта. Включает в себя следующие основные компо-

ненты: 

 версионное хранилище (для хранения программного кода и всей до-

кументации, необходимой в ходе разработки, сертификации и под-

держки продукта); 

 сервер сборок (для сборки дистрибутива продукта из исходных тек-

стов программы); 

 средство управления разработкой программного обеспечения (для 

управления дефектами, запросами на доработку, переработку функ-

ционала или разработку нового продукта); 
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 систему авторизации работ (для управления ресурсами, постановки 

задач, отслеживания выполнения работ); 

 средство управления тестированием (для проведения тестирования 

программного обеспечения). 

Все операции, выполняемые в среде разработки продукта, выполняют-

ся строго определенными ролями в зависимости от их полномочий. 

ИС также используется для управления клиентской базой, взаимодей-

ствия с ключевыми заказчиками и партнерами, прогнозирования, оценки и 

планирования продаж и других бизнес-активностей. 

Подробный функционал ИС приведён в руководящих документах ком-

пании 

 

 


